



**Laporan Monitoring
Rencana Aksi
Pelaksanaan Kinerja
SEKRETARIAT BADAN P2SDM
Triwulan II Tahun 2020**




KATA PENGANTAR

Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Sekretariat Badan P2SDM pada tahun 2020 telah menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan Kinerja Sekretariat Badan P2SDM. Rencana Aksi tersebut menggambarkan target-target pencapaian kinerja Sekretariat Badan P2SDM setiap Triwulan selama Tahun 2020. Dalam rangka melakukan monitoring terhadap Rencana Aksi yang telah disusun tersebut, disusunlah Laporan Monitoring Rencana Aksi Sekretariat Badan P2SDM s.d Triwulan II Tahun 2020 yang menggambarkan sejauhmana kinerja Sekretariat Badan P2SDM tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, penjelasan terhadap progres capaian serta kendala dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Sekretariat Badan P2SDM guna perbaikan kinerja selanjutnya.

Semoga Laporan Monitoring Rencana Aksi ini dapat memberikan informasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat Badan P2SDM s.d Triwulan II Tahun 2020.

Sekretaris Badan P2SDM



Ir. Sudayatna, M.Sc
NIP. 19600610 198703 1 001

Tabel Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2020

No	Uraian IKK	Uraian Target Output Kinerja 2020	Target Kinerja (satuan)		Capaian Kinerja (satuan)		Penjelasan Progres Capaian Kinerja	Permasalahan	Langkah Tindak Lanjut
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja optimal : "SAKIP" dengan nilai minimal (A) poin	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal (A) poin.	Tw I	19	Tw I	16	Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Badan P2SDM s.d Triwulan II Tahun 2020	Terbitnya Surat Edaran Menteri LHK Nomor SE.01/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengakibatkan beberapa kegiatan tertunda pelaksanaannya	Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dengan memanfaatkan teknologi internet
			Tw II	84	Tw II	85,07	Hasil penilaian SAKIP Badan P2SDM Tahun 2019 dari Inspektorat Jenderal		
			Tw III	84	Tw III				
			Tw IV	84	Tw IV				

Tabel Capaian Indikator Elemen Kegiatan Sekretariat BP2SDM TA 2020

Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target 2020				Realisasi TW II 2020	Progres Capaian (%)	Penjelasan Progres Capaian Kinerja	Permasalahan	Langkah Tindak Lanjut
			TW I	TW II	TW III	TW IV					
Tata Kelola Rencana Program, Anggaran dan Kerjasama											
Pembinaan Administrasi dan Teknis Perencanaan/Program											
Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi Administrasi Dan Teknis Perencanaan /Program	1. Tersusunnya Renja Lingkup Badan P2SDM	Dok	0	0	0	2	0	62	Masih dalam pembahasan dan penyusunan berdasarkan Pagu Indikatif (Anggaran) 2021 Kegiatan masih dalam tahap persiapan antara lain rapat-rapat persiapan, serta pengumpulan bahan	1. Renstra Kementerian LHK belum tersusun 2. Pagu Alokasi belum ditetapkan -	Menunggu tersusunnya renstra Kementerian LHK dan Penetapan Pagu Alokasi TA 2021
	2. Terlaksananya Bimbingan Teknis Perencanaan dan Program Lingkup Badan P2SDM	Dok	0	0	0	2	0	34	-	-	-
	3. Terlaksananya Dokumen Perjanjian Kinerja Lingkup Badan P2SDM	Dok	0	0	0	1	0	16	-	-	-
	4. Terlaksananya Lokakarya Pengarustamaan Gender Lingkup Badan P2SDM	Lap	0	0	0	1	0	12	-	-	-

Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target 2020				Realisasi TW II 2020	Progres Capaian (%)	Penjelasan Progres Capaian Kinerja	Permasalahan	Langkah Tindak Lanjut
			TW I	TW II	TW III	TW IV					
Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran (Ek2)											
Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi Administrasi Anggaran Dan Teknis Revisi Anggaran	1. Tersusunnya Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Revisi Anggaran Tahun 2020	Dok	0	0	0	1	0	20	Telah dilaksanakan Revisi Kanwil sebanyak 1 kali untuk triwulan I. Telah memfasilitasi Revisi Tingkat Kewenangan DJA sebanyak 2 kali yaitu : Refocussing/Realokasi Pengurangan Belanja untuk Penanganan COVID-19	-	-
	2. Tersusunnya RKAKL BP2SDM Tahun 2021	Dok	0	0	0	2	0	20	Kegiatan masih dalam tahap persiapan yaitu pengumpulan bahan	Masih menunggu tata waktu penetapan pagu alokasi	Menyusun RKAKL BP2SDM Tahun 2021
	3. Terlaksananya Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi Kemenkeu dalam Rangka Penyusunan Rencana Kegiatan Dan Anggaran	Lap	0	0	0	1	0	12	-	-	-
Pengembangan Kerjasama Teknis P2SDM											
Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi	1. Terlaksananya Kerjasama dengan Stakeholder	Dok	0	0	0	1	0	36	- Telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan BPSDM	-	-

Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target 2020				Realisasi TW II 2020	Progres Capaian (%)	Penjelasan Progres Capaian Kinerja	Permasalahan	Langkah Tindak Lanjut
			TW I	TW II	TW III	TW IV					
Pengembangan Kerjasama Teknis Penyuluhan Dan Pengembangan SDM									Kementerian Dalam Negeri		
	2. Terlaksananya Kerjasama Internasional	Dok	0	0	0	1	0	30	- Dalam tahap koordinasi antara KLHK dengan Kemenkumham terkait penerapan tarif Rp0,- untuk penerima beasiswa Implementasi Kerjasama BP2SDM KLHK dengan Ditjen Kehutanan, Kopi dan Tanaman Industri Timor Leste bidang kerjasama teknik peningkatan kapasitas SDM	- Komunikasi dengan Kemenkumham belum berjalan dengan baik dalam hal penerapan tarif Rp0	- Meningkatkan komunikasi dengan Biro Kerjasama Luar Negeri dan Kemenkumham dalam pelaksanaan tarif keimigrasian
	3. Terlaksananya Pembinaan Bidang Kerjasama (Pengelolaan Hibah, Dokumen Perijinan, MoU)	Dok	0	0	0	1	0	25	Penyusunan rencana program dan Rencana Kerja Implementasi Kerjasama dengan BP2SDM Kemendagri		
	4. Terlaksananya Monev Kerjasama Lingkup Badan P2SDM	Lap	0	0	0	1	0	8	-	-	-
Tata Kelola Keuangan Dan Umum											
Pembinaan Administrasi Umum											

Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target 2020				Realisasi TW II 2020	Progres Capaian (%)	Penjelasan Progres Capaian Kinerja	Permasalahan	Langkah Tindak Lanjut
			TW I	TW II	TW III	TW IV					
Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi Pembinaan Administrasi Umum	1. Terlaksananya Penataan Administrasi Umum	Lap	0	0	0	1	0	15	Terlaksananya penataan administrasi umum sampai dengan triwulan I Tahun 2020	Kegiatan mundur dari waktu yang telah ditentukan	Menata ulang kembali jadwal
	2. Terlaksananya Penatausahaan Persuratan	Lap	0	0	0	1	0	76	Terlaksananya kegiatan Penatausahaan persuratan sampai dengan Triwulan I Tahun 2020		
	3. Terlaksananya Operasional Pimpinan	Lap	0	0	0	1	0	0	-	-	-
Pembinaan Administrasi Keuangan											
Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi Pembinaan Administrasi Keuangan	1. Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan Tahun 2019 Lingkup BP2SDM	Lap	1	1	1	1	1	100	Telah dilaksanakan konsolidasi laporan keuangan Tahun 2019 lingkup Badan P2SDM pada tanggal 16-18 Januari 2020 di Hotel Ciputra Jakarta	-	-
	2. Tersusunnya Laporan Keuangan Semester I Lingkup BP2SDM Tahun 2020	Lap	0	1	1	1	0	0	-	-	-
	3. Tersusunnya Laporan Keuangan Lingkup BP2SDM	Lap	0	0	0	1	0	42	Telah tersusun Laporan keuangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2020	-	-
	4. Terlaksananya Monev Tindak Lanjut Temuan BPK-RI/Itjen/Administrasi Keuangan Hibah/Tindak	Lap	0	0	0	1	0	40	Beberapa temuan pada konsep hasil pemeriksaan (KHP) telah ditindaklanjuti antara lain:	-	-

Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target 2020				Realisasi TW II 2020	Progres Capaian (%)	Penjelasan Progres Capaian Kinerja	Permasalahan	Langkah Tindak Lanjut
			TW I	TW II	TW III	TW IV					
	Lanjut TP/TGR Lingkup BP2SDM								1. kelebihan pembayaran 4 paket pekerjaan pada SMKKN Manokwari 2. kekurangan volume pekerjaan pada SMKKN Makassar		
Pembinaan Administrasi Perlengkapan											
Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi Pembinaan Administrasi Perlengkapan	1. Tersusunnya Laporan Akuntansi BMN (SIMAK-BMN) Lingkup BP2SDM	Lap	0	0	0	4	0	11	Telah dilakukan monitoring hibah motor operasional penyuluh kehutanan serta rapat-rapat persiapan dan pengumpulan data BMN lingkup Badan P2SDM	-	-
	2. Terlaksananya Rapat Koordinasi Tim Sekretariat ULP dan Pokja ULP	Lap	0	0	0	1	0	0	-	-	-
	3. Terlaksananya Penyusunan Rencana Kegiatan Barang Milik Negara (RKBMN) Lingkup BP2SDM	Lap	0	0	0	1	0	0	-	-	-
	4. Tersedianya Peralatan Perkantoran	Unit	0	0	0	5	0	0	-	-	-
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	0	0	0	1	0	0			
Layanan Perkantoran		Bulan	3	6	9	12	3	50	Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai s.d Juni 2020	-	-

Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target 2020				Realisasi TW II 2020	Progres Capaian (%)	Penjelasan Progres Capaian Kinerja	Permasalahan	Langkah Tindak Lanjut
			TW I	TW II	TW III	TW IV					
Tata kelola Informasi, Publikasi dan Evaluasi											
Pengembangan Data dan Informasi P2SDM											
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengembangan data dan informasi	1. Terlaksananya Pengelolaan Portal dan Teknologi Informasi Lingkup Badan P2SDM	Lap	0	0	0	1	0	12	Pengelolaan website Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sampai dengan Bulan Maret Tahun 2020	Beberapa kegiatan mundur dari jadwal yang telah ditentukan karena menunggu arahan dari pimpinan	Menata ulang jadwal pelaksanaan kegiatan
	2. Tersusunnya Statistik Badan P2SDM	Dok	0	0	0	1	0	28	Telah dilakukan Rapat pembahasan statistik Sekretariat Badan P2SDM dan Badan P2SDM	-	-
	3. Tersajinya dan termonitornya informasi publik lingkup Badan P2SDM	Lap	0	0	0	1	0	6	Masih dalam tahap persiapan	-	-
	4. Tersusunnya Laporan Capaian 5 Tahun 2015 – 2019	Lap	0	0	0	2	0	4	Telah dilakukan Rapat pembahasan capaian 5 Tahun Sekretariat Badan P2SDM dan Badan P2SDM		
Pengembangan Dokumentasi Dan Publikasi											
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi	1. Terselenggaranya Pameran	Lap	0	0	0	1	0	41	Kegiatan Pameran ditunda sampai dengan batas waktu yang belum ditemukan	-	-

Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target 2020				Realisasi TW II 2020	Progres Capaian (%)	Penjelasan Progres Capaian Kinerja	Permasalahan	Langkah Tindak Lanjut
			TW I	TW II	TW III	TW IV					
dokumentasi dan publikasi	2. Tersusunnya Diseminasi Keberhasilan P2SDM	Lap	0	0	0	1	0	7	Masih dalam tahap pengumpulan data		
	3. Terlaksananya Publikasi di Media Cetak/majalah	Lap	0	0	0	1	0	10	Telah dilaksanakan penyajian informasi di media cetak (majalah agro)		
Pembinaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan											
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi evaluasi dan pelaporan	1. Terlaksananya Monev Penyelenggaraan P2SDM	Lap	0	0	0	1	0	9	Telah dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi penyelenggaraan P2SDM	-	-
	2. Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan kegiatan	Lap	8	16	24	32	8	25	Telah tersusun laporan Satker Sekretariat Badan dan Badan P2SDM s.d Juni 2020 dan Triwulan II Tahun 2020	-	-
	3. Tersusunnya Laporan Capaian Renja Dan Laporan Tahunan	Lap	4	4	4	4	4	100	Telah tersusun Laporan Capaian Renja dan Laporan Tahunan Satker Sekretariat Badan P2SDM dan Badan P2SDM	-	-
	4. Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Lap	2	2	2	2	2	100	Telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Sekretariat Badan P2SDM dan Badan P2SDM	-	-
	5. Tersusunnya laporan SPIP Satker Sekretariat BP2SDM	Lap	0	0	0	1	0	20	Telah tersusun Desain Penyelenggaraan SPIP dan Laporan Pemantauan SPIP Triwulan II Tahun 2020	-	-
Tata Kelola Kepegawaian, Hukum, Organisasi Dan Tata Laksana											
Pembinaan Administrasi Kepegawaian											

Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target 2020				Realisasi TW II 2020	Progres Capaian (%)	Penjelasan Progres Capaian Kinerja	Permasalahan	Langkah Tindak Lanjut
			TW I	TW II	TW III	TW IV					
Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi Administrasi Kepegawaian Fungsional Umum Dan Struktural	1. Terlaksananya Pembinaan Pegawai	Lap	0	0	0	1	0	0	-	-	-
	2. Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Lap	0	0	0	1	0	47	1. Penelaahan data untuk proses kenaikan pangkat otomatis (KPO) 2. Pelaksanaan rapat-rapat seperti : Rapat optimalisasi pengelolaan pegawai ASN, pencermatan dan finalisasi e-formasi serta penyusunan pola karir jabatan pengawas, administrator dan jabatan pimpinan tinggi. 3. Kegiatan rutin berupa validasi data simpeg serta perfemajaan data simpeg	-	-
Pembinaan Jabatan Fungsional											
Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi Administrasi Kepegawaian Fungsional Tertentu	1. Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Lingkup Badan P2SDM	Lap	0	0	0	1	0	29	Telah dilaksanakan Rapat penilaian PAK guru, widyaiswara dan penyuluh	-	-
	2. Terlaksananya Koordinasi Pengelola Administrasi Jabatan Fungsional	Lap	0	0	0	1	0	0	Telah dilaksanakan koordinasi antara Biro Kepegawaian, KSDAE, PPI serta Badan P2SDM terkait administrasi jabatan fungsional -	-	-

Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target 2020				Realisasi TW II 2020	Progres Capaian (%)	Penjelasan Progres Capaian Kinerja	Permasalahan	Langkah Tindak Lanjut
			TW I	TW II	TW III	TW IV					
	3. Terlaksananya Pembinaan Pejabat Fungsional	Lap	0	0	0	1	0	42	Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Dupak Online	-	-
NSPK Peraturan Perundangan P2SDM											
Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pembinaan Hukum, Organisasi dan Tata Laksana	1. Tersusunnya Draft Peraturan Perundangan Bidang P2SDM	Draft Peraturan	0	0	0	7	0	0		-	-
	2. Terlaksananya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) Lingkup BP2SDM	Lap	0	0	0	1	0	31	Sosialisasi penilaian mandiri RB ke UPT, Penyusunan urjab, SOP, Business Proses		