



**Laporan Monitoring
Rencana Aksi
Pelaksanaan Kinerja
SEKRETARIAT BADAN P2SDM
Triwulan IV Tahun 2020**



KATA PENGANTAR

Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Sekretariat Badan P2SDM pada tahun 2020 telah menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan Kinerja Sekretariat Badan P2SDM. Rencana Aksi tersebut menggambarkan target-target pencapaian kinerja Sekretariat Badan P2SDM setiap Triwulan selama Tahun 2020. Dalam rangka melakukan monitoring terhadap Rencana Aksi yang telah disusun tersebut, disusunlah Laporan Monitoring Rencana Aksi Sekretariat Badan P2SDM s.d Triwulan IV Tahun 2020 yang menggambarkan sejauhmana kinerja Sekretariat Badan P2SDM tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, penjelasan terhadap progres capaian serta kendala dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Sekretariat Badan P2SDM guna perbaikan kinerja selanjutnya.

Semoga Laporan Monitoring Rencana Aksi ini dapat memberikan informasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat Badan P2SDM s.d Triwulan IV Tahun 2020.

Sekretaris Badan P2SDM


Ade Palguna
NIP. 19650924 199303 1 001

Tabel Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2020

No	Uraian IKK	Uraian Target Output Kinerja 2020	Target Kinerja (satuan)		Capaian Kinerja (satuan)		Penjelasan Progres Capaian Kinerja	Permasalahan	Langkah Tindak Lanjut
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja optimal : "SAKIP" dengan nilai minimal (A) poin	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal (A) poin.	Tw I	19	Tw I	16	Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Badan P2SDM s.d Triwulan IV Tahun 2020	Beberapa kegiatan mundur dari jadwal yang telah ditentukan karena menunggu arahan dari pimpinan dan menunggu kepastian jadwal stakeholder terkait	Menjadwalkan kembali kegiatan yang tertunda pelaksanaannya
			Tw II	72	Tw II	85,07	Hasil penilaian SAKIP Badan P2SDM Tahun 2019 dari Inspektorat Jenderal		
			Tw III	72	Tw III	85,07	Hasil penilaian SAKIP Badan P2SDM Tahun 2019 dari Inspektorat Jenderal		
			Tw IV	72	Tw IV	85,07	Hasil penilaian SAKIP Badan P2SDM Tahun 2019 dari Inspektorat Jenderal		

Tabel Capaian Indikator Elemen Kegiatan Sekretariat BP2SDM TA 2020

Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target 2020				Realisasi TW IV 2020	Progres Capaian (%)	Penjelasan Progres Capaian Kinerja	Permasalahan	Langkah Tindak Lanjut
			TW I	TW II	TW III	TW IV					
Tata Kelola Rencana Program, Anggaran dan Kerjasama											
Pembinaan Administrasi dan Teknis Perencanaan/Program											
Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi Administrasi Dan Teknis Perencanaan /Program	1. Tersusunnya Renja Lingkup Badan P2SDM	Dok	0	0	0	2	2	100	Telah tersusunnya Renja lingkup Badan P2SDM		
	2. Terlaksananya Bimbingan Teknis Perencanaan dan Program Lingkup Badan P2SDM	Dok	0	0	0	2	2	100	Telah terlaksananya Bmtek melalui	-	-
	3. Terlaksananya Dokumen Perjanjian Kinerja Lingkup Badan P2SDM	Dok	0	0	0	1	1	100	Telah terlaksananya Dokumen Perjanjian Kinerja Lingkup Badan P2SDM	-	-
	4. Terlaksananya Lokakarya Pengarustamaan Gender Lingkup Badan P2SDM	Lap	0	0	0	1	1	100	Telah terlaksananya Lokakarya Pengarustamaan Gender Lingkup Badan P2SDM	-	-
Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran (Ek2)											
Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi Administrasi Anggaran Dan Teknis Revisi Anggaran	1. Tersusunnya Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Revisi Anggaran Tahun 2020	Dok	0	0	0	1	1	100	Telah dilaksanakan Revisi Kanwil sebanyak 2kali untuk triwulan IV.	-	-
	2. Tersusunnya RKAKL BP2SDM Tahun 2021	Dok	0	0	0	2	2	100	Telah tersusunnya RKAKL BP2SDM Tahun 2021 pada tanggal 23 November 2020		

Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target 2020				Realisasi TW IV 2020	Progres Capaian (%)	Penjelasan Progres Capaian Kinerja	Permasalahan	Langkah Tindak Lanjut
			TW I	TW II	TW III	TW IV					
	3. Terlaksananya Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi Kemenkeu dalam Rangka Penyusunan Rencana Kegiatan Dan Anggaran	Lap	0	0	1	1	1	100	Telah terlaksananya Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi Kemenkeu dalam Rangka Penyusunan Rencana Kegiatan Dan Anggaran -	-	-
Pengembangan Kerjasama Teknis P2SDM											
Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi Pengembangan Kerjasama Teknis Penyuluhan Dan Pengembangan SDM	1. Terlaksananya Kerjasama dengan Stakeholder	Dok	0	0	0	1	1	100	- Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BP2SDM KLHK dengan BP2SDM Kemendagri - Penyusunan dan Pembahasan Draft Perjanjian Kerjasama BP2SDM KLHK dengan LPDP Kemenkeu - Penyusunan dan Pembahasan Draft Perjanjian Kerjasama BP2SDM KLHK dengan Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemkominfo - Penyusunan dan Pembahasan Rencana	-	-

Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target 2020				Realisasi TW IV 2020	Progres Capaian (%)	Penjelasan Progres Capaian Kinerja	Permasalahan	Langkah Tindak Lanjut
			TW I	TW II	TW III	TW IV					
									Kerjasama BP2SDM KLHK dengan IPB University		
	2. Terlaksananya Kerjasama Internasional	Dok	0	0	0	1	1	100	- Proses Pengesahan Hibah FAO TCP/INS/3602 - Proses BAST dan Pengesahan Hibah Proyek Kerjasama RI- Norwegia - Penyusunan Rencana Program dan Rencana Kerja Implementasi Kerjasama dengan BPSDM Kemendagri - Pembinaan Project Hibah APFNet di Pusat Litbang Hutan		
	3. Terlaksananya Pembinaan Bidang Kerjasama (Pengelolaan Hibah, Dokumen Perijinan, MoU)	Dok	0	0	0	1	1	100	- Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BP2SDM KLHK dengan BPSDM Kemendagri - Penyusunan dan Pembahasan Draft Perjanjian Kerjasama		

Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target 2020				Realisasi TW IV 2020	Progres Capaian (%)	Penjelasan Progres Capaian Kinerja	Permasalahan	Langkah Tindak Lanjut
			TW I	TW II	TW III	TW IV					
									BP2SDM KLHK dengan LPDP Kemenkeu - Penyusunan dan Pembahasan Draft Perjanjian Kerjasama BP2SDM KLHK dengan Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemkominfo - Proses Pengesahan Hibah FAO TCP/INS/3602 - Proses BAST dan Pengesahan Hibah Proyek Kerjasama RI- Norwegia - Penyusunan Rencana Program dan Rencana Kerja Implementasi Kerjasama dengan BPSDM Kemendagri - Pembinaan Project Hibah APFNet di Pusat Litbang Hutan		

Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target 2020				Realisasi TW IV 2020	Progres Capaian (%)	Penjelasan Progres Capaian Kinerja	Permasalahan	Langkah Tindak Lanjut
			TW I	TW II	TW III	TW IV					
	4. Terlaksananya Monev Kerjasama Lingkup Badan P2SDM	Lap	0	0	0	1	1	100	- Evaluasi Kegiatan Project Kerjasama RI-Norwegia di Provinsi Jambi - Evaluasi Pengelolaan Hibah Luar Negeri Lingkup Badan P2SDM - Evaluasi Pengelolaan Kerjasama Dalam Negeri Tahun 2018-2020	-	-
Tata Kelola Keuangan Dan Umum											
Pembinaan Administrasi Umum											
Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi Pembinaan Administrasi Umum	1. Terlaksananya Penataan Administrasi Umum	Lap	0	0	0	1	1	100	Terlaksananya penataan administrasi umum sampai dengan triwulan IV Tahun 2020		
	2. Terlaksananya Penatausahaan Persuratan	Lap	0	0	0	1	1	100	Terlaksananya kegiatan Penatausahaan persuratan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020		
	3. Terlaksananya Operasional Pimpinan	Lap	0	0	0	1	1	100	-	-	-
Pembinaan Administrasi Keuangan											
Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi	1. Terlaksananya Konsolidasi Laporan	Lap	1	1	1	1	1	100	Telah dilaksanakan konsolidasi laporan keuangan Tahun 2019	-	-

Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target 2020				Realisasi TW IV 2020	Progres Capaian (%)	Penjelasan Progres Capaian Kinerja	Permasalahan	Langkah Tindak Lanjut
			TW I	TW II	TW III	TW IV					
Pembinaan Administrasi Keuangan	Keuangan Tahun 2019 Lingkup BP2SDM								lingkup Badan P2SDM pada tanggal 16-18 Januari 2020 di Hotel Ciputra Jakarta		
	2. Tersusunnya Laporan Keuangan Semester I Lingkup BP2SDM Tahun 2020	Lap	0	0	1	1	1	100	Telah dilaksanakan konsolidasi laporan keuangan Semester I Tahun 2020 lingkup Badan P2SDM pada tanggal 15-17 Juli 2020 di Pusat diklat SDM LHK, Bogor	-	-
	3. Tersusunnya Laporan Keuangan Lingkup BP2SDM	Lap	0	0	0	1	1	100	Telah tersusun Laporan keuangan sampai dengan September 2020	-	-
	4. Terlaksananya Monev Tindak Lanjut Temuan BPK-RI/Itjen/Administrasi Keuangan Hibah/Tindak Lanjut TP/TGR Lingkup BP2SDM	Lap	0	0	0	1	1	100	Beberapa temuan pada konsep hasil pemeriksaan (KHP) telah ditindaklanjuti antara lain: 1. kelebihan pembayaran 4 paket pekerjaan pada SMKKN Manokwari 2. kekurangan volume pekerjaan pada SMKKN Makassar	-	-
Pembinaan Administrasi Perlengkapan											
Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi Pembinaan Administrasi Perlengkapan	1. Tersusunnya Laporan Akuntansi BMN (SIMAK-BMN) Lingkup BP2SDM	Lap	0	0	0	4	4	100	Telah dilakukan monitoring hibah motor operasional penyuluh kehutanan serta rapat-rapat persiapan dan pengumpulan data BMN lingkup Badan P2SDM	-	-

Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target 2020				Realisasi TW IV 2020	Progres Capaian (%)	Penjelasan Progres Capaian Kinerja	Permasalahan	Langkah Tindak Lanjut
			TW I	TW II	TW III	TW IV					
	2. Terlaksananya Rapat Koordinasi Tim Sekretariat ULP dan Pokja ULP	Lap	0	0	0	1	1	100	Telah dilaksanakan rapat Koordinasi Tim Sekretariat ULP dan Pokja ULP sampai dengan desember 2020	-	-
	3. Terlaksananya Penyusunan Rencana Kegiatan Barang Milik Negara (RKBMN) Lingkup BP2SDM	Lap	0	0	0	1	1	100	Telak dilaksanakan pada tanggal 23-25 Agustus 2020 di Pusat Pelatihan Masyarakat dan PGL, Serpong	-	-
	4. Tersedianya Peralatan Perkantoran	Unit	0	0	0	5	5	100	Telah tersedianya peralatan perkantoran berupa kursi kerja sebanyak 5 unit	-	-
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	0	0	1	1	1	100	Pembelian 5 unit laptop		
Layanan Perkantoran		Bulan	3	6	9	12	3	100	Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai s.d September 2020	-	-
Tata kelola Informasi, Publikasi dan Evaluasi											
Pengembangan Data dan Informasi P2SDM											
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengembangan data dan informasi	1. Terlaksananya Pengelolaan Portal dan Teknologi Informasi Lingkup Badan P2SDM	Lap	0	0	0	1	1	100	Pengelolaan website Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sampai dengan Bulan Desember	-	-
	2. Tersusunnya Statistik Badan P2SDM	Dok	0	0	0	1	1	100	Telah dilakukan Rapat pembahasan statistik Sekretariat Badan P2SDM dan Badan P2SDM	-	-

Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target 2020				Realisasi TW IV 2020	Progres Capaian (%)	Penjelasan Progres Capaian Kinerja	Permasalahan	Langkah Tindak Lanjut
			TW I	TW II	TW III	TW IV					
	3. Tersajinya dan termonitornya informasi publik lingkup Badan P2SDM	Lap	0	0	0	1	1	100	Telah tersaji dan termonitor termonitornya informasi publik lingkup Badan P2SDM	-	-
	4. Tersusunnya Laporan Capaian 5 Tahun 2015 – 2019	Lap	0	2	2	2	2	100	Telah dilakukan Rapat pembahasan capaian 5 Tahun Sekretariat Badan P2SDM dan Badan P2SDM	-	-
Pengembangan Dokumentasi Dan Publikasi											
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi dokumentasi dan publikasi	1. Terselenggaranya Pameran	Lap	0	0	0	1	1	100	Kegiatan Pameran ditunda sampai dengan batas waktu yang belum ditemukan	-	-
	2. Tersusunnya Diseminasi Keberhasilan P2SDM	Lap	0	0	0	1	1	100	Telah terwujud 3 (tiga) video sebagai berikut : 1. Film Pendek Success Story Wanawiyata Widyakarya Mekar Jaya 2. Film Pendek Success Story Bank Sampah Sakura 18 3. Video profil KHDTK Sawala Mandapa	-	-
	3. Terlaksananya Publikasi di Media Cetak/majalah	Lap	0	0	0	1	1	100	Telah dilaksanakan penyajian informasi di media cetak (majalah agro)	-	-
Pembinaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan											
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi	1. Terlaksananya Monev Penyelenggaraan P2SDM	Lap	0	0	0	1	1	100	Telah dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi penyelenggaraan P2SDM	-	-

Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target 2020				Realisasi TW IV 2020	Progres Capaian (%)	Penjelasan Progres Capaian Kinerja	Permasalahan	Langkah Tindak Lanjut
			TW I	TW II	TW III	TW IV					
evaluasi dan pelaporan	2. Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan kegiatan	Lap	8	16	24	32	8	100	Telah tersusun laporan Satker Sekretariat Badan dan Badan P2SDM s.d September 2020 dan Triwulan IV Tahun 2020	-	-
	3. Tersusunnya Laporan Capaian Renja Dan Laporan Tahunan	Lap	4	4	4	4	4	100	Telah tersusun Laporan Capaian Renja dan Laporan Tahunan Satker Sekretariat Badan P2SDM dan Badan P2SDM	-	-
	4. Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Lap	2	2	2	2	2	100	Telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Sekretariat Badan P2SDM dan Badan P2SDM	-	-
	5. Tersusunnya laporan SPIP Satker Sekretariat BP2SDM	Lap	0	0	0	1	1	100	Telah tersusun Desain Penyelenggaraan SPIP dan Laporan Pemantauan SPIP Triwulan IV Tahun 2020	-	-
Tata Kelola Kepegawaian, Hukum, Organisasi Dan Tata Laksana											
Pembinaan Administrasi Kepegawaian											
Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi Administrasi Kepegawaian Fungsional Umum Dan Struktural	1. Terlaksananya Pembinaan Pegawai	Lap	0	0	0	1	1	100	-	-	-
	2. Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Lap	0	0	0	1	1	100	1. Penelaahan data untuk proses kenaikan pangkat otomatis (KPO) 2. Pelaksanaan rapat-rapat seperti : Rapat optimalisasi pengelolaan pegawai ASN, pencermatan dan finalisasi	-	-

Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target 2020				Realisasi TW IV 2020	Progres Capaian (%)	Penjelasan Progres Capaian Kinerja	Permasalahan	Langkah Tindak Lanjut
			TW I	TW II	TW III	TW IV					
									e-formasi serta penyusunan pola karir jabatan pengawas, administrator dan jabatan pimpinan tinggi. 3. Kegiatan rutin berupa validasi data simpeg serta perfemajaan data simpeg		
Pembinaan Jabatan Fungsional											
Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi Administrasi Kepegawaian Fungsional Tertentu	1. Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Lingkup Badan P2SDM	Lap	0	0	0	1	1	100	Telah dilaksanakan Rapat penilaian PAK guru, widyaiswara dan penyuluh	-	-
	2. Terlaksananya Koordinasi Pengelola Administrasi Jabatan Fungsional	Lap	0	0	0	1	1	100	Telah dilaksanakan koordinasi antara Biro Kepegawaian, KSDAE, PPI serta Badan P2SDM terkait administrasi jabatan fungsional -	-	-
	3. Terlaksananya Pembinaan Pejabat Fungsional	Lap	0	0	0	1	1	100	Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Dupak Online	-	-
NSPK Peraturan Perundangan P2SDM											
Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pembinaan Hukum, Organisasi dan Tata Laksana	1. Tersusunnya Draft Peraturan Perundangan Bidang P2SDM	Draft Peraturan	0	0	0	7	5	71	Telah tersusun draft PermenLHK, antara lain: 1. Permen LHK tentang Kerja Sama Dalam Negeri (Revisi P.78 Tahun 2015. 2. Permen LHK tentang Kriteria dan Pengelompokan	-	-

Elemen Kegiatan/Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target 2020				Realisasi TW IV 2020	Progres Capaian (%)	Penjelasan Progres Capaian Kinerja	Permasalahan	Langkah Tindak Lanjut
			TW I	TW II	TW III	TW IV					
									Tipe Fasilitas Sarana Pendidikan dan Pelatihan, serta Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pendidikan dan Pelatihan 3. Permen LHK tentang Peta Proses Bisnis lingkup Badan PSDM 4. Keputusan Menteri LHK tentang Penyaluran Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021 5. Permenlhk ttg Standar Kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari		
	2. Terlaksananya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) Lingkup BP2SDM	Lap	0	0	0	1	1	100	Sosialisasi penilaian mandiri RB ke UPT, Penyusunan urjab, SOP, Business Proses		